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Integrated Rural Development Project for Dodota Denbel Village of Dugda Woreda
Ethiopia
18 July, 2012
Project profile

Project title:          Integrated Rural Development project for Dodota Denbel Village                                                                                 


Project goal:         Improving the livelihood status of the targeting community by reducing water related shocks and improving their quality of life through provision of clean, safe and adequate drinking water, promotion of health, sanitation, natural resource conservation, improving the household income from small scale scale irrigation schemes and fishery cooperatives.  

Project objective:   

· Access safe drinking water for 3,120 people.

· Strength water management committee and water caretaker by providing training.

· Improve hygiene and sanitation of the targeted beneficiary.

· Improve the natural resource of the targeted area 

· Improve the household income from small scale irrigation schemes 

· Improve the household income of Fishery Cooperatives 
Project period:              Two years                                       

Project beneficiary:      Direct          3,120 

Project location            Country       Ethiopia

                                      Region         Oromia

                                      Zone            East Shoa 
                                      Woreda        Dugda
                                      Kebele         Dodota Denbel
Implementing Agency           ECC-SDCOM
DONORS                                Acqua per la vita onlus- Italy

                                             Ampelos onlus-Italy
Monitoring and supervision   VIS
Project Budget  Birr 3.065.345,00 (= Euro 136.238,00)
Contact Person in Meki:

                             Abba Temesgen Kebede

                             Secretary General

                             Address Po.box. 43 /Meki

                             Tel 0221-180193/180798

                             Fax: 0221-180225

                             Email: mcs@ethionet.et
1.  Executive Summary 

This project is implemented in Oromia Regional state, East Shoa zone, Dugda Woreda of   Dodota Denbel Village. The goal of this project is to access safe drinking water for 3,120 people of project area. The project has 3 more components i.e. Natural Resource Conservation, Irrigation development and Fishery Cooperative promotion components. 

The total estimated project cost is Birr   3.065.345,00 (= Euro 136.238,00) 
The community will participate in the project implementation through labor contribution and in kind.
Meki Catholic Secretariat will use its experience of implementation of different programs and projects through its coordinating office and branch offices (Shashemene, Wonji and Arsi Robe) and with its good partnership with zone and woreda line offices.  

Project will be monitored by Meki Catholic Secretariat, Zonal and woreda Government offices, regularly . 
Meki Catholic Secretariat and East Shoa zone Water Department will design the phase out strategy and cost recovery system during the project implementation period. 

The project duration will be 2 years period.
Activity and Financial Reports will be submitted every quarter to the donors and partner as well as to the concerned Zone and Regional Government Offices. 

Joint terminal evaluation will be made at the end of the project period by the Oromia Water Mineral and Energy Bureau, Oromia Health Bureau and Finance & Economic Development Bureau, VIS and donors.

2. DESCRIPTION OF THE PROJECT

Detailed location:  The Woreda of Dugda is located about 130 km south of Addis Ababa in the East Shoa Zone of the Oromiya region. 

Figure 1.
Location of the Dugda woreda
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3.  DUGDA WOREDA CONTEXT
The Dugda woreda surrounds the town of Meki that is located 130 km south of Addis Ababa in the East Shoa zone of Oromiya region. 

Geologically the area belongs to the Great Rift Valley. It consists of an alluvial terraces system formed by Lake Ziway and the rivers that flow into it. Soils are mostly silt-loams to silty-clay-loams that are fertile but highly susceptible to both water and wind erosion.

Rainfall is irregular and concentrated in a few months period, generally mid-April to end of August. The yearly average is 674 mm falling in 53 days.

The Dugda Bora woreda covers an area of 133,801 ha out of which 67,101 ha of arable land. It includes 37 peasant associations with a total rural population of 126,412 inhabitants in 23,598 households. 

Teff, maize, wheat, haricot bean, barley and sorghum are the main crops. Cattle, sheep, goats and poultry are the main farm animals. Oxen play an important role as they provide animal traction for land preparation with wooden ploughs.

Only one asphalt road crosses Dugda to eastern part and links it to Addis Ababa and the rest of the country. There are also some gravel roads that, apart from one, are strongly degraded.  
4. 
GOALS 
The general goal of the project is to improve the life standard of the targeted beneficiaries in Dodota Denbel Village under Dugda woreda. 
The first specific objective (A) is to provide safe water to about 3,120 direct beneficiaries in targeted village, within 1.5 kilometers radius and at 10 liters per person per day. 
This objective is anticipated to be achieved through the provision of drinkable water.

The second specific goal (B) is promotion of appropriate sanitation and hygiene .

The third (C) is  conserving the natural resource and 
the fourth (D) is improving community capacity building. 
A further objective is to improve the household income from Irrigation small scale irrigation schemes (E) and Fishery Cooperatives (F).
The anticipated activities include drilling of deep boreholes, and expansion of water sources, construction of household and school toilets, constructing soil & water conservation structures, area closure and capacity building of communities through training. 
In addition to this, the natural resource of the Dodota Denbel village will be conserved. 
The anticipated activities include also establishing Irrigation groups, and fishery cooperatives .
5. PROBLEM ANALYSIS
Ethiopia is one of Africa’s largest countries, with a total area of 1.1 million square kilometers and a population of over 80 million. At just 46 years, life expectancy at birth is one of the world’s lowest, even relative to the African average of 51 years. Poor access to water, forcing households to obtain water from unclean surface sources, contributes to the high prevalence of preventable diseases, such as diarrhea and malaria, which are widespread problems in rural Ethiopian communities. Most surface water sources are contaminated with coliform bacteria, because use of sanitation facilities is low among rural households and these populations generally practice poor hygiene. According to MoFED (2005) 
, approximately 17% of rural households use latrines
. Water scarcity, unsafe water, inadequate sanitation, and poor hygiene awareness have particularly severe impacts on women and children and malnourished people, since these populations tend to be weak from lack of adequate nutrition. A study by ECC-SDCOM partner indicated that 45% of children 5 years and under experienced an episode of diarrhea in the two weeks preceding the evaluation. Further, nationally, 15% of the under-5 child morality rate is related to diarrheal diseases.

The food security status of the people is very low due to erratic rainfall and lack of improve agricultural input supply.

The population of the Dugda woreda is 126,412 and is 85% rural. This area receives very poor rainfall which affects crop production and water availability for livestock. The forest coverage of the area is decreasing every year due to cutting of forest and making charcoal. 
The targeted Village is located in the grate rift valley in Dugda Woreda is about 15 km west of Meki town. The rain fall pattern is very erratic. Due to thick volcanic sediment, groundwater is also deep and needs deep borehole drilling to access it. Poor access to safe water and sanitation facilities is one of the major health problems with no access (0%) to safe water in the target village. People collect water from unprotected sources such as seasonal ponds during the rainy period and by traveling an average 5-6 kilometers (round trip) per day to Zeway-Lake during the dry season. 
Most households are negatively affected by waterborne diseases due to the fact that the communities are using unprotected and contaminated source of water and low awareness on proper sanitation and hygiene practices. In addition, all the target households do not have access to appropriate sanitation facilities, with people using open field defecation which then contaminates and pollutes the open water sources. Thus, safe water supply by itself has only limited effect upon community health if good sanitation conditions, especially proper excreta disposal facilities and practices, are not addressed along with safe water supply.  Basic information regarding the kebeles presented in the table below.

	Total Population 
	Male 
	Female 
	Water coverage 
	Sanitation coverage 

	3,120
	2,044
	1,076
	0%
	0%


There is a high potential of irrigation land but, only few farmers are using it. This is due to financial and technical capacity of the rural farmers in the area. In addition to this, there is a high potential of fishery production from Lake Zeway. The community is not organizing themselves in to group and produce the fish. Merchants from big cities are using the product.
During field assessment and discussion with concerned Zonal and Woreda line office different problems are identified such as: _

· Health problem due to lack of potable water.

· Low crop production due to erratic rain full and lack of improved variety and fertilizer.

· Low livestock production due to lack of forage and far distance water source.

· Low access to formal education.

· Poor hygiene and sanitation practice

· High degradation of natural resource 

· Community financial and technical capacity gap to engage on Off-farm activities 

Generally the low financial and technical capacity of community in the project area causes  poor life condition and health problems, increase women work load, enhance school drop out for girls and contributes for poverty and prevalence of food insecurity directly or indirectly.

The major health problems occurred due to shortage of safe and adequate water supplies in the targeted area are:-

· The occurrence of diarrhea and other water related diseases.

· Decrease in production due to work load on children and women.

· Low concern for care of children, elders, weak people and disabled people because of more time given to collection of domestic water demand.

· Expose the community for medical cost to overcome water born disease.

· Poor water, sanitation and hygiene problem of school compound reduce students enrolment level   and quality of education, specially keeping girls out of school.

· Providing water far from the village exposes girls and women for harassment.

6. 
PROJECT OBJECTIVES AND EXPECTED IMPACTS
Project general Goal: Improve living standard of the targeted people through the access to safe water and sanitation, natural resources conservation and creating income generating activities .
Objective A:  Access to safe water for 3,120 people. 

Access to sufficient quantity (10 L per person) of safe water for drinking, cooking, and personal hygiene necessary to improve livelihoods.  
A1 One deep borehole will be drilled and related structures will be constructed. Additional associated support structures such as water points, cattle troughs, reservoirs, washing basins will be constructed. 
A2 A solar pumping system will be provided and shipped from Italy.

-It will include a solar pump targeted to the deepness of the borehole (7,5 Kw),

-80 m2  of solar panels .

50 m2, will be located on a bearing  structure that can be used also for covering a small house for electric boxes, the water point and the washing basin, 30m2 will be located  on the ground,
-one inverter,

-pipe, junctions, electric cables, electric boxes,

-fencing,
- one lightning rod to protect the solar system.

An Italian technical mission will be provided in order to assembly solar panels, pump  and the bearing structure; the mission will also organize a training for the solar system caretakers (one electrician and one plumber).

Objective B:  Household access to sanitation facilities and knowledge on hygiene practices increased.

Meki Catholic Secretariat will promote the use of adult education principles and peer group reinforcement to help households, particularly mothers and child caretakers, to understand the need to improve personal hygiene and sanitation practices by using participatory learning and experience sharing approaches. This behavior change further supported by locally tuned IEC materials.  Meki Catholic Secretariat uses the PHAST (Participatory Hygiene and Sanitation Transformation) methodology in promoting best water and sanitation practices. The project will strengthen the software component by establishing community planning committees in the Village during implementation of PHAST. The project is anticipated to help 606 households (3,120 individuals) access appropriate sanitation facilities.

Objective C: natural resource will be conserved and soil and water conservation activities will be performed by the community.
In order to improve the awareness of the targeted community towards natural resource conservation, training will be provided. In addition to this, the community will be mobilized to do soil and water  conservation activities, like, soil bund, fanya Ju, stone bund, gully protection, tree seedling plantation and area closure. In these planned activities, high community participation will be expected using the local Community Based Organizations.

Objective D: Capacity building will be improved in the targeted community
Organization of beneficiaries in cooperatives will be performed 
Trainings on agricultural techniques and trading will be performed .

Market survey will be performed to focus agricultural production.

In order to ensure that the repaired water points and new sanitation facilities are properly maintained in the future, community water and sanitation committees will be established for the water source developed.   
3 committees with at least 21 members out of which 50% women will established. Committee members will be provided with a basic training on maintenance, operation and management of water supply systems and solar system.
Objective E : Improve the household income through organizing the community in small scale irrigation development 

The community will be organized into Irrigation users groups and get irrigation materials from the project. Irrigation pump, farm tools, fertilizers, seeds and other operational inputs. 

The group will use the Zeway Lake for irrigation purpose and will produce vegetables. There is a high market opportunity in the area. The groups will receive training about the irrigation scheme management and production skills. Women headed families will get priority to be included in this group.
Objective F: Improve the household income through organizing the community in Fishery cooperatives 

The community will be organized in to Fishery cooperatives groups and get fishing materials like, fishing net, and other tools from the project. In addition to this, training will be given to the groups concerning market linkage and value chain to the local market.
7. ACTIVITIES PLAN
	s/n
	Description of line item
	Unit
	Amount 
	1st Year  

	2nd Year  )

	A1
	Water supply
	
	
	1 sem
	2 sem
	1 sem
	2 sem

	1
	Feasibility study and Design
	no
	1
	1
	
	
	

	2
	Borehole drilling
	no
	1
	1
	
	
	

	3
	30m3 reservoir construction
	no
	1
	
	1
	
	

	4
	Construction of water point
	no
	1
	
	1
	
	

	5
	Construction of cattle trough
	no
	1
	
	1
	
	

	6
	Construction of cloth washing basin
	 no
	1 
	
	1 
	 
	

	7
	Pipeline work
	k.m
	0.5 
	
	0.5 
	
	

	A2
	Solar system from Italy
	 
	1
	 
	1
	
	

	
	Purchase  and shipping of Solar panels m2   40
	M2
	50
	
	 x
	
	

	
	Purchase and shipping of Solar pump
	1
	
	
	1
	
	

	
	Montaggio
	
	
	
	x
	
	

	
	Training  of solar system caretakers
	
	2
	
	x
	
	

	B
	Hygiene and sanitation
	 
	 
	
	0.5
	
	

	1
	Promotion of eco-toilet
	no
	606
	150
	150
	150
	156

	2
	Establishment and support of school hygiene club.
	no
	1
	1
	
	
	

	3
	Construction of school latrine 
	no
	2
	1
	1
	
	

	4
	PHAST methodology promotion
	no
	8
	2
	2
	2
	2

	5
	Technical follow up and supervision 
	Ls
	x
	x
	x
	x
	x

	C
	Natural Resource conservation
	
	
	
	
	
	

	 1
	Construction of soil & water conservation structures by the community  
	Km 
	2
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	2
	Planting of tree seedlings 
	no
	10,000
	
	5,000
	5,000
	

	D
	Capacity building
	
	
	
	
	
	

	1
	Training of Water and Sanitation Committee           
	    No
	7
	7
	
	
	

	2
	Purchase and supply of tool kits 
	    No
	1
	
	
	
	1

	3
	Training of water caretakers
	    No
	2
	
	
	2
	

	4
	Training of the community on natural resource conservation 
	    No
	1200
	600
	600
	2
	

	5
	Training of  community in cooperative constitution 
	No
	1200
	300
	300
	300
	300

	 E
	 Irrigation development
	
	
	
	
	
	

	1
	Organizing farmers into groups 
	No.
	6
	1

	2
	2
	1

	2
	Providing training 
	No 
	90
	30
	30
	30
	

	3
	Supplying of Irrigation pump with accessories 
	no
	6
	1
	1
	
	

	4
	Supplying of farm tools, chemicals seeds, fertilizers 
	No.
	Set 
	1
	1
	
	

	5
	Technical follow up and supervision 
	Ls
	x
	x
	x
	x
	x

	F
	Fishery cooperative promotion 
	
	
	
	
	
	

	1
	Organizing farmers into groups 
	No.
	2
	1

	1
	
	

	2
	Providing training 
	No 
	60
	30
	30
	
	

	3
	Supplying of Fishing materials  
	Set 
	2
	1
	1
	
	

	4
	Conduct market linkage with Fishery Union 
	Ls 
	x
	
	x
	x
	x

	5
	Technical follow up and supervision 
	Ls
	x
	x
	x
	x
	x

	G
	Monitoring and Evaluation
	
	
	
	
	
	

	1
	Joint Project monitoring 
	No
	4
	1
	1
	1
	1

	2
	Final evaluation 
	no
	1
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	


  8. QUADRO LOGICO (LOGIC FRAME)
OBIETTIVO GENERALE: 

MIGLIORARE LE CONDIZIONI GENERALI DI VITA DELLA POPOLAZIONE DEL VILLAGGIO DI DODOTA DEMBEL-DUGDA WOREDA-EAST SHOA-OROMIA, ATTRAVERSO L’ACCESSO A FONTI DI ACQUA  PER USO DOMESTICO,IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE, LA DIFESA AMBIENTALE E  LA CREAZIONE DI ATTIVITA’ GENERATRICI DI REDDITO.
	  

	OBIETTIVO A1-A2:  Favorire l’accesso durevole a fonti di acqua potabile

	
	Azione 1-Realizzazione di un pozzo profondo (circa 230 m) , del sistema di pompaggio e stoccaggio dell’acqua


	MOTIVAZIONE


	-Limitato accesso all'acqua potabile

-stato di salute a rischio per malattie indotte dall’utilizzo di acqua contaminata 



	RISULTATI ATTESI


	-Miglioramento dell’ accesso a fonti di approvvigionamento di acqua potabile per gli abitanti del villaggio di Dodota Dembel

-miglioramento della qualità dell’acqua potabile

-riduzione delle malattie correlate all’uso di acqua inquinata.



	Attività
	-effettuazione gare di appalto ( 3 peventivi)
-Costruzione di  un pozzo profondo 230 m

-acquisto in Italia,spedizione e posa in opera di una pompa ad energia solare 

-realizzazione di un sistema di stoccaggio e distribuzione dell’acqua

-creazione di abbeveratoi per gli animali

-creazione di un lavatoio pubblico



	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-% incremento della popolazione con accesso a fonti di acqua pulita

-nr di punti acqua realizzati

-n. di beneficiari effettivi

-area coperta dall'impianto



	SOGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento con Ampelos e APV; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo gestione finanziaria ECC-SDCOM; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM:Selezione personale tecnico; gestione progettuale e organizzativa; gara di appalto per  scavo pozzo; monitoraggio on-going e finale

APV e AMPELOS: acquisto e spedizione dall’Italia di una pompa solare con relativo impianto fotovoltaico  e struttura di sostegno .Montaggio attraverso Missione dedicata per montaggio struttura, messa in opera e  formazione dei manutentori locali. Valutazione on going e finale.



	SOSTENIBILITA’
	-I comitati WATSAN provvederanno alla raccolta dei fondi necessari per la gestione e la manutenzione.

-La contiguità territoriale di  ECC-SDCOM con le sue maestranze contribuirà a creare un network di sostegno alla comunità nel caso sorgessero situazioni impreviste non gestibili dalla stessa.

-Le mancate spese per sostenere l’acquisto del carburante libereranno maggiori risorse per la manutenzione dell’impianto.

	FATTORI CHE POSSONO INFLUENZARE LA IMPLEMENTAZIONE
	-Difficoltà nella importazione di materiali dall’estero.

-Modifiche della situazione politica o di sicurezza del Paese.

-Mancata disponibilità del Segretariato Cattolico di Addis a mettere a disposizione le trivelle per lo scavo, con necessità di rivolgersi ad imprese sul libero mercato, e conseguente incremento dei costi.


	OBIETTIVO B :             MIGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICHE


	AZIONI


	AZIONE 2 :realizzazione di latrine domestiche e scolastiche 


	AZIONE 3: organizzazione di corsi di igiene di base

	MOTIVAZIONE


	-Scarsa igiene domestica

-Infezioni e malattie causate dalla mancanza di luoghi dedicati alle 

deiezioni

-mancanza di acqua corrente nelle dimore

-salute a rischio per malattie trasmissibili

-Malattie e infezioni dovute alla scarsa igiene corporea


	-Carenza di servizi sanitari di base

-Scarse conoscenze su pratiche igienico-sanitarie

-Malattie e infezioni dovute alla scarsa igiene corporea



	ATTIVITA’


	-Promozione di toelette ecologiche

-Costruzione di latrine scolastiche


	-Migliorare le conoscenze sull’utilizzo dell’acqua, l’igiene personale e la salute 

- attività di formazione su pratiche di igiene di base legate all’uso dell’acqua potabile e delle latrine comunitarie.

-Migliorare le condizioni igienico sanitarie dei beneficiari

	RISULTATI ATTESI


	-Migliorato accesso a latrine domestiche

-riduzione delle malattie trasmissibili


	-Riduzione delle malattie trasmissibili

-migliorate le conoscenze su pratiche igieniche corrette

	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-n. di eco toelette realizzate

-% incremento della popolazione con accesso alle latrine

-n. di beneficiari effettivi


	-nr. di persone formate

-nr dei corsi di igiene realizzati



	SOGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.
	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.

	SOSTENIBILITA’
	-I comitati WATSAN provvederanno alla raccolta dei fondi necessari per la gestione e la manutenzione.

-La contiguità territoriale di  ECC-SDCOM con delle sue maestranze contribuirà a creare un network di sostegno alla comunità nel caso sorgessero situazioni impreviste non gestibili dalla stessa.

-Le mancate spese per sostenere l’acquisto del carburante libereranno maggiori risorse per la manutenzione dell’impianto
	- I comitati WATSAN avranno un ruolo fondamentale nel coinvolgimento della comunità e nel mantenimento delle buone pratiche, frutto di conoscenze acquisite

	FATTORI INFLUENZANTI LA IMPLEMENTAZIONE
	-Difficoltà a reperire sul mercato i materiali necessari.

-Modifiche della situazione politica o di sicurezza del Paese che impediscano la libera circolazione di persone e merci.


	-La realizzazione del progetto e la sua efficacia sono direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio ed alle precedenti esperienze nel settore e nell’area.

	OBIETTIVO C: Miglioramento delle condizioni dell’ ambiente

	AZIONI


	Azione 4: Realizzazione di opere per la difesa del suolo dal dilavamento causato dalle piogge 


	Azione 5: Messa a dimora di circa 10.000 piante nella area del villaggio

	MOTIVAZIONE


	-Il suolo in occasione delle piogge estive è sottoposto regolarmente ad erosione

-Il dilavamento degli strati superficiali riduce la fertilità del suolo

-la cattura delle acque piovane ne facilità la filtrazione negli strati profondi 
	- La mancanza di combustibile induce le comunità a far uso di carbone di legna con riduzione della superficie alberata.

-Il suolo in occasione delle piogge estive è sottoposto regolarmente ad erosione

-Il dilavamento degli strati superficiali riduce la fertilità del suolo

-la cattura delle acque piovane ne facilità la filtrazione negli strati profondi

	ATTIVITA’


	-Realizzazione di incontri informativi e di training  per gli abitanti della  comunità sulle buone pratiche per la difesa del suolo. 

-Realizzazione di protezioni con materiali locali

-Realizzazioni di vie di scorrimento delle acque


	-Realizzazione di incontri informativi e di training  per gli abitanti della  comunità sulle buone pratiche di difesa ambientale

-Acquisto di 10.000 piante da mettere a dimora

-Organizzazione di campagne di riforestazione

	RISULTATI ATTESI


	-riduzione della erosione del suolo durante le piogge estive

-miglioramento dello scolo delle acque
	- coscientizzazione della Comunità in merito ai danni dovuti alla deforestazione

	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-Nr delle persone coinvolte nei training e negli incontri informativi

-Nr di metri di protezione realizzati


	-Nr di partecipanti agli incontri informativi

-Nr di piante messe a dimora

-% di attecchimento delle piante 

	SOGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.
	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.

	SOSTENIBILITA’
	Sarà garantita dalla stessa comunità allorché sia recepita l’importanza di lavorare per la difesa del suolo 

I risultati positivi che sopraggiungeranno anche nel breve termine  radicheranno questa convinzione negli abitanti .
	Sarà garantita dalla stessa comunità se verrà recepita l’importanza di lavorare per la difesa del suolo 

I risultati positivi che sopraggiungeranno nel lungo termine  radicheranno questa convinzione negli abitanti .

	FATTORI INFLUENZANTI LA IMPLEMENTAZIONE
	-La realizzazione del progetto e la sua efficacia sono direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio, alla sua credibilità  ed alle precedenti esperienze nel settore e nell’area.
	-La realizzazione del progetto e la sua efficacia sono direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio ed alle precedenti esperienze nel settore e nell’area.


	OBIETTIVO D : Miglioramento della Capacity Building della Comunità

	AZIONI


	AZIONE 6: Costituzione ed organizzazione dei beneficiari in cooperative 
	AZIONE 7: creazione di comitati WATSAN
	AZIONE 8: Realizzazione di indagini di mercato sulla produzione agricola locale
	AZIONE 9: Realizzazione di attività formative sul miglioramento delle tecniche di produzione e commercializzazione dei prodotti, 

	MOTIVAZIONE


	-Difficoltà di accesso al   

 mercato

-Mancanza di coordinamento tra i contadini

 - Scarse conoscenze agronomiche

-Tecniche agricole obsolete


	-Scarse conoscenze sulla gestione e manutenzione degli impianti

-Rischio di uso personalistico delle opere

-Assenza di modelli gestionali
	- Scarsa conoscenza della domanda di mercato

- Possibilità di indirizzare i coltivatori verso colture più redditizie
	- Scarse conoscenze agronomiche

-Sicurezza alimentare a rischio

-Tecniche agricole obsolete

-Mancanza di coordinamento tra gli attori locali

	ATTIVITA’


	-Costituzione di 3 cooperative agricole, 1 di pescatori ed una per la gestione dei RTUF

-training per la gestione delle stesse
	-Costituzione di un comitato costituito da 5 donne e 5 uomini

-realizzazione di un training per la gestione di acqua e latrine
	-individuazione di un team di esperti nella ricerca di mercato

-Realizzazione di uno studio di mercato


	-Ottimizzare le tecniche di irrigazione.

-Formare 60 persone nel settore dell’orticultura e 10in quello della ittiocoltura.

-Migliorare le tecniche di coltivazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

-Introdurre tecniche di   allevamento e commercializzazione dei prodotti ittici.

-Creazione di punti vendita comuni per agricoltori e pescatori.

	RISULTATI ATTESI


	-costituite 3 cooperative agricole, 1 di pescatori ed una per la produzione e distribuzione di RTUF
	-Costituito Comitato di Villaggio “Acqua e Sanità” (WATSAN) per la gestione e manutenzione dei punti acqua.

-Creato un efficiente sistema di cost recovery attraverso i contributi della popolazione locale
	-Personale formato ed istruito sulle modalità di indagine

-Realizzate indagini di mercato sulla produzione agricola nel distretto

-produzione agricola indirizzata dalla ricerca 
	-migliorate e diversificate le produzioni agricole e la loro commercializzazione

- introdotto l’allevamento ittico.

-Aumento del reddito familiare delle famiglie coinvolte



	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-n. di partecipanti alle cooperative

-n. di famiglie beneficiari 


	-n. di membri dei comitati

-% di donne facenti parte dei comitati

-numero di incontri mensili del comitato


	-num. di persone impiegate

-num. di prodotti presi in esame

-num. di indagini condotte


	-n. di persone formate

-n. di beneficiari effettivi

-% di aumento della produzione agricola e delle vendite

-numero di nuove colture

- nr. punti vendita



	SOGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale ; Gestione organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale
	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale ; Gestione progettuale e organizzativa; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.
	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale.
	VIS: Coordinamento istituzionale; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;

ECC-SDCOM:Selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; 

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale. 

	SOSTENIBLITA’
	-A regime le cooperative saranno in grado di auto sostenersi.

 -La contiguità territoriale di  ECC-SDCOM  contribuirà a creare un network di sostegno alle cooperative nel caso sorgessero situazioni non gestibili all’interno della stessa.


	-A regime  i comitati WATSAN saranno in grado di auto sostenersi.

 -La contiguità territoriale di  ECC-SDCOM  contribuirà a creare un network di sostegno  nel caso sorgessero situazioni non gestibili all’interno del Comitato.


	
	-La contiguità territoriale di  ECC-SDCOM  contribuirà a creare un network di sostegno  ed un continuo feed back informativo.

- Indirizzare la produzione di cereali per realizzare RTUF autoprodotti potrebbe rafforzare la sostenibilità di entrambe le azioni.

	FATTORI INFLUENZANTI LA IMPLEMETAZIONE
	-La partecipazione su base volontaria ed il coinvolgimento comunitario potranno influenzare positivamente il progetto. 

-La realizzazione del progetto e la sua efficacia sono inoltre direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio  ed alle precedenti esperienze nel settore .
	-La partecipazione comunitaria potrà positivamente influenzare il progetto. 

-La realizzazione dello stesso  e la sua efficacia sono inoltre direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio , alla sua capacità di coinvolgimento dei beneficiari ed alle precedenti esperienze nel settore .
	
	-La realizzazione del progetto e la sua efficacia sono  direttamente proporzionali al livello di radicamento di ECC-SDCOM nel territorio alla sua capacità di coinvolgimento dei beneficiari ed alle precedenti esperienze nel settore .


	OBIETTIVO E :    PROMOZIONE DI ATTIVITA’ GENERATRCI I REDDITO ATTRAVERSO LA        ORGANIZZAZIONE DI 3 PROGETTI AGRICOLI


	AZIONI


	Azione 10: realizzazione di 3 progetti agricoli in aree prospicienti il lago Ziway 

	MOTIVAZIONE


	-Sicurezza alimentare a rischio

-necessità di incrementare il reddito 

-disponibilità di acqua per irrigazione dal vicino lago Ziway  



	ATTIVITA’


	-individuazione di 3 aree comunitarie  di 5 ettari ciascuna  prospicienti il lago Ziway

-costituzione di 3 cooperative agricole di 20 soggetti ciascuna

-preparazione terreni e semina di prodotti agricoli in base alle richieste di mercato e in continuità con le necessità di materie prime per la produzione di RTUF
-organizzazione di punti vendita


	RISULTATI ATTESI


	-Migliorato l’ accesso a fonti di approvvigionamento idrico per uso agricolo per gli abitanti del villaggio di Dodota Dembel

-Migliorate le tecniche e accresciuti i benefici derivanti dalla diversificazione della produzione e dalla coltivazione intensiva

-aumenta la produzione agricola 

-generate reddito dalla vendita dei prodotti

	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-m3 di terreno coltivato

-n. cooperative costituite

-numero di beneficiari effettivi che si costituiscono in cooperative

-% di aumento della produzione agricola

-numero dei punti vendita allestiti

- nr colture praticate

	S
OGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento con Ampelos e APV; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo Gestione finanziaria ECC-SDCOM; Monitoraggio on-going;
ECC-SDCOM:Selezione personale tecnico; Gestione progettuale e organizzativa; Realizzazione attività; Monitoraggio on-going e finale

APV e AMPELOS:  valutazione on going e finale

	SOSTENIBILITA’
	-La costituzione in cooperative con un regolamento vincolante per i soci potrà rappresentare un importante fattore per la regolazione dei rapporti interni.

-La diversificazione dei prodotti e la coltivazione intensiva possono garantire una fonte di reddito che potrà sostenere la iniziativa. 

	FATTORI CHE INFLUENZANO LA IMPLENTAZIONE
	-Possibile calo dei valori di mercato dei prodotti per la aumentata disponibilità degli stessi; questo potrà essere contrastata dalla diversificazione della produzione.

-Una eccessiva forzatura della produzione intensiva può contribuire alla salificazione dei terreni e a renderli meno fertili.

Questo può essere contrastato dal sistema della rotazione con la periodica messa a riposo dei terreni.


OBIETTIVO F: PROMOZIONE DI ATTIVITA’ GENERATRICI I REDDITO ATTRAVERSO LA ORGANIZZAZIONE DI UNA COOPERATIVA ITTICA
	AZIONI


	AZIONE 11: realizzazione di un allevamento di tilapia nel lago Ziway

	MOTIVAZIONE


	-sicurezza alimentare a rischio

-disponibilità di un bacino perenne di acqua per ittiocoltura

-allevamento ecocompatibile di pesci  a rapido accrescimento

-possibilità di realizzazione di mangime a basso costo

	ATTIVITA’


	- costituzione di una cooperativa di  10 pescatori

-Costruzione di gabbie per l’ allevamento di tilapie

- acquisto di una barca a motore , reti e canne di bambu per la realizzazione delle gabbie.

-realizzazione di mangime a basso costo autoprodotto con alghe del lago

-realizzazione di punti vendita congiunti con i produttori agricoli

	RISULTATI ATTESI


	-Produzione di pesce da vendere sul libero mercato in base alle richieste e non al pescato 
-generazione di reddito per le famiglie coinvolte

	INDICATORI DI VALUTAZIONE


	-nr delle gabbie costruite

-nr capi-famiglia impegnati nel progetto 

-Kg di Pesce allevato

-Kg di pesce venduto

-Nr punti vendita



	SOGGETTO ESECUTORE


	VIS: Coordinamento; Supervisione progettuale, organizzativa ed operativa; controllo gestione finanziaria; Monitoraggio on-going;
ECC-SDCOM:Selezione personale; collaborazione nella gestione progettuale e organizzativa; messa a disposizione del materiale della scuola agraria per la realizzazione delle gabbie(in kind contribution )

APV:  valutazione on going e finale.

Ampelos: contributo diretto al progetto  attraverso una missione dedicata.
Valutazione on going e finale

	SOSTENIBILITA’
	-La costituzione in cooperative con un regolamento vincolante per i soci potrà rappresentare un importante fattore per la regolazione dei rapporti interni.

-la vendita del prodotto allevato rende gli operatori meno condizionati dalla quantità del pescato e dalla mancanza di sistemi di conservazione.

	FATTORI CHE INFLUENZANO LA IMPLENTAZIONE
	-Possibile calo del valore di mercato del prodotto per la aumentata disponibilità dello stesso; questo potrà essere contrastato dalla  programmazione nella disponibilità del prodotto ittico

-Danni causati all’allevamento dagli ippopotami 

-Infestazione delle acque da Bilharzia o altri parassiti.


9.DETAILED COST BREAKDOWN
	
	
	
	Plan for the whole life span
	Financial plan

	s/n
	Description of line item
	Unit
	
	
	1st  year 
	2nd year 

	
	
	
	physical
	Financial
	
	

	
	Project cost
	
	
	
	
	

	A1
	Water supply
	
	
	
	
	

	1
	Borehole drilling
	no
	1
	750.000,00
	750.000,00
	

	2
	Purchase of 30m3 water reservoir 
	3
	3
	67.500,00
	67.500,00
	

	3
	Construction of water point
	no
	1
	32.000,00
	32.000,00
	

	4
	Construction of cattle trough
	no
	1
	52.000,00
	52.000,00
	

	5
	Construction of cloth washing basin
	no
	1
	20.000,00
	20.000,00
	

	6
	Pipeline work
	k.m
	0,5
	120.000,00
	120.000,00
	

	7
	Water and Sanitation expert (50%)
	No.
	1
	72.000,00
	36.000,00
	36.000,00

	8
	Water technician 
	No.
	1
	24.000,00
	12.000,00
	12.000,00

	
	sub total
	
	
	1.137.500,00
	1.089.500,00
	48.000,00

	A2
	Solar system
	
	
	
	
	

	1
	Solar panels 12Kw
	80 m2
	50
	180.000,00
	180.000,00
	

	2
	Inverter 
	1
	
	45.000,00
	45.000,00
	

	3
	Water pump 7,5KW
	1
	
	45.000,00
	45.000,00
	

	4
	pipe, junctions, eletrict cables,electric boxes…
	22.500,00
	22.500,00
	

	5
	Bearing structures for solar panels
	67.500,00
	67.500,00
	

	6
	Import taxes (30%)
	
	
	108.000,00
	108.000,00
	

	7
	Shipping costs
	
	
	67.500,00
	67.500,00
	

	8
	Staff mission
	
	
	22.500,00
	22.500,00
	

	9
	Fencing and lightning rod
	
	22.500,00
	22.500,00
	

	
	sub total
	
	
	580.500,00
	580.500,00
	

	B
	Hygiene and sanitation
	
	
	 
	

	1
	Promotion of ecological -toilet
	no
	606
	130.000,00
	60.000,00
	70.000,00

	2
	PHAST promotion
	no
	8
	22.500,00
	10.000,00
	12.500,00

	3
	Construction of school dry latrines 
	no
	2
	75.000,00
	
	75.000,00

	
	Sub-total
	
	
	227.500,00
	70.000,00
	157.500,00

	C
	Natural resource conservation 
	
	
	

	1
	Provision of soil & water conservation tools
	Ls
	
	45.000,00
	45.000,00
	

	2
	Community training 
	Ls
	
	25.000,00
	15.000,00
	10.000,00

	3
	Purchase of tree seedlings 
	No.
	10.000
	10.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	4
	Natural Resource expert (50%)
	No.
	1
	60.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	
	Sub-total 
	
	
	140.000,00
	95.000,00
	45.000,00

	D
	Capacity building
	
	
	
	
	

	1
	Training of Water & Sanitation committee 
	no
	7
	12.000,00
	7.000,00
	5.000,00

	2
	Training of water caretaker
	No
	2
	2.850,00
	2.850,00
	

	
	Sub-total
	
	
	14.850,00
	9.850,00
	5.000,00

	E
	Irrigation development
	
	
	
	

	1
	Purchase of irrigation pump with accessories 
	No.
	3
	210.000,00
	105.000,00
	105.000,00

	2
	Beneficiary training 
	No.
	45
	15.000,00
	7.500,00
	7.500,00

	3
	Purchase of farm tools  
	Ls 
	-
	45.000,00
	25.000,00
	20.000,00

	4
	Construction of pump house with CIS 
	Ls 
	3
	45.000,00
	25.000,00
	20.000,00

	5
	Purchase of seed, chemical and fertilizer 
	Ls
	
	80.000,00
	40.000,00
	40.000,00

	6
	Purchase of fuel for the irrigation pumps  
	Ls
	
	42.500,00
	22.500,00
	20.000,00

	7
	Irrigation expert (50%)
	no.
	1
	54.000,00
	27.000,00
	27.000,00

	
	Sub-total 
	
	
	491.500,00
	252.000,00
	239.500,00

	F
	Fishery groups establishement 
	
	
	

	1
	Training 
	 No.
	1
	10.000,00
	5.000,00
	5.000,00

	2
	Supplying fishing materials 
	Ls 
	
	30.000,00
	15.000,00
	15.000,00

	3
	Market linkage with union 
	set 
	1
	60.000,00
	30.000,00
	30.000,00

	
	Sub-total
	
	
	100.000,00
	50.000,00
	50.000,00

	
	Project manager salary 
	No.
	1
	147.600,00
	72.000,00
	75.600,00

	
	Total direct cost 
	Ls
	
	2.839.450,00
	2.218.850,00
	620.600,00

	
	Administration costs (5%)for Catholic Secretariat  of Meki
	 
	 
	112.947,50
	81.917,50
	31.030,00

	
	Administration costs (5%) for VIS
	 
	 
	112.947,50
	81.917,50
	31.030,00

	
	Grand total 
	
	
	3.065.345,00
	 
	 

	
	
	
	
	 
	
	

	
	Total in EURO 
	
	
	136.238
	
	

	
	1 EURO=22.50 Birr 
	
	 
	
	

	NB: 
	Administration cost includes feasibility study, fuel, perdiem, stationary, telephone, e-mail costs of the project 


Dugda woreda








� Ethiopia: Building on Progress: A plan for accelerated and sustained development to end poverty (PASDEP), Ministry of Finance and Economic Development (MoFED), 2005


� Up from 12% in 2000.
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